Перед согласованием предложения

Проверить	Отметка
Рабочие сценарии собраны	
Исходные данные запрошены	
Технические вопросы назначены специалистам	
Границы работ перечислены	
Собственник и клиент разделили задачи	
Мебель и ИТ включены либо исключены явно	
Взаимодействие систем учтено	
Необходимые согласования выясняются	

Пробел	Кому вопрос	Что подтвердит ответ

Перед объявлением даты

Проверить	Отметка
Состав смет сопоставим	
Нет двойного учёта	
Резерв выбран с основанием	
Расходы вне работ выделены	
Предшественники этапов определены	
Параллельность подтверждена	
Сроки поставок проверены	
Время проверок и передачи оставлено	

Контроль Ф931
Сумма работ 5130000₽, резерв 513000₽, лимит 5643000₽. График 12 недель при заданных зависимостях; закупка 7 недель меняет его на 14.

Риск для даты	Подтверждённый факт	Решение

Перед переездом команды

Проверить	Отметка
Критерии готовности согласованы	
Проверки специалистов выполнены по требованиям	
Пользовательские сценарии проверены	
Замечания описаны конкретно	
Ответственные и сроки назначены	
Документация передана владельцу	
Контакты поддержки доступны	
Оставшиеся обязательства зафиксированы	

Незакрытая задача	Влияние на запуск	Кто принимает решение

Источники и проверка

JLL: передача офиса после fit-out

Better Buildings Partnership: Commissioning